

Промежуточный отчет по реализации проекта

«Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации платных образовательных услуг в общеобразовательной школе»

за I полугодие 2017/2018 учебного года

Руководитель проекта Клёпова Светлана Станиславовна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Анализ современной нормативно-правовой основы оказания платных образовательных услуг в ОО	Изучение нормативно-правовой основы	Составление перечня нормативных документов	Перечень составлен	
2	Анализ имеющегося в ОО опыта предоставления платных образовательных услуг	Изучение имеющегося опыта в г. Ярославле и изучение опыта других регионов (анализ сайтов ОО)	Составление картотеки платных образовательных услуг	Картотека составлена	
3	Работа с локальными актами ОО	Анализ, имеющихся в ОО локальных актов Составление перечня необходимых локальных актов ОО	Составление перечня необходимых локальных актов ОО	Перечень составлен	
4		Разработка локальных актов ОО, регламентирующ организацию и оказание платных образовательных услуг	Подготовка локальных актов для консультации со специалистами финансового отдела и отдела кадровой и	Промежуточный результат	

			правовой работы департамента образования мэрии города Ярославля		
--	--	--	--	--	--

Отчет составил(а): Клепова С.С., директор школы