

Планирование проекта осуществляется поэтапно, с учетом направлений деятельности МРЦ.

Таблица 3 – План реализации проекта.

№	Содержание деятельности	Сроки		Ответственный	Результат
		начало	окончание		
1.	ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА.			Директор	
		01/06/20	31/08/20		
1.1.	Анализ имеющихся ресурсов и результатов деятельности МРЦ.			Зам. директора по УВР, зам. директора по АХР, внутренний координатор МРЦ	Перечень имеющихся ресурсов. Перечень необходимых ресурсов. Отчет по итогам результатов работы за 2019-2020 учебный год.
		01/06/20	15/06/20		
1.2.	Формирование организационной структуры МРЦ.			Директор	Схема структуры
		16/06/20	30/06/20		
1.3.	Подбор и расстановка кадров.			Директор	Приказы, локальные акты
		01/08/20	16/08/20		
1.4.	Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары.			Директор	Заявки на прохождение курсов повышения квалификации и т.д.
		01/06/20	31/08/20		

1.5.	Внесение изменений в локальные акты учреждения для обеспечения создания и функционирования МРЦ.	17/08/20	31/08/20	Директор	Локальные акты (приказы, распоряжения, положения)
1.6.	Приведение в соответствие с требованиями нормативной базы для обеспечения создания и функционирования МРЦ.	17/08/20	31/08/20	Директор	Локальные акты (приказы, распоряжения, положения)
1.7.	Приведение в соответствие с требованиями материально-технической базы учреждения.	15/06/20	15/08/20	Зам. директора по АХР	Отчеты по инвентаризации.
1.8.	Поиск новых партнеров и источников финансирования.	01/06/20	31/08/21	Директор	Список партнеров.
1.9.	Внесение изменений в систему ресурсного обеспечения деятельности МРЦ в соответствии с условиями.	17/08/20	31/08/20	Директор	Таблица необходимых ресурсов.
2.	РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦ «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО ЯРОСЛАВЛЯ».	01/09/20	28/05/21	Внутренний координатор МРЦ	
2.1.	Формирование единого информационного пространства в сфере кадетского движения.	01/09/20	28/05/21	Внутренний координатор МРЦ	Сайт учреждения.
2.1.1.	Функционирование страницы МРЦ на сайте учреждения.	01/09/20	01/09/21	Педагог-организатор	Страница РЦ на сайте учреждения.
2.1.2.	Обеспечение функционирования системы информирования участников МРЦ.	15/09/20	28/05/21	Педагог-организатор	Страница РЦ на сайте учреждения.

2.1.3.	Создание электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений.	16/09/20	30/09/21	Методист	Сайт учреждения.
2.1.4.	Систематическое пополнение и обновление электронной базы методического обеспечения деятельности кадетских объединений.	30/09/20	28/05/21	Методист	
2.1.5.	Реализация механизмов обратной связи (сбор информации об эффективности деятельности)	30/09/20	28/05/21	Внутренний координатор МРЦ	Анкеты, опросники.
2.1.6.	Внесение текущих корректировок.	30/09/20	28/05/21	Внутренний координатор МРЦ	Локальные акты
2.2.	Создание нормативной, методической и материально-технической базы в сфере кадетского образования учащихся.	15/09/20	28/05/21		
2.2.1.	Разработка плана деятельности по направлению.	15/09/20	30/09/20	Внутренний координатор МРЦ	План
2.2.2.	Обеспечение сетевого взаимодействия участников МРЦ (распределение функций).	15/09/20	30/09/20	Внутренний координатор МРЦ	Протоколы
2.2.4.	Формирование пакета документации по реализации сетевого взаимодействия (заключение договоров)	30/09/20	30/10/20	Внутренний координатор МРЦ	Договора
2.2.5.	Разработка ДООП по кадетскому образованию	30/10/20	30/01/21	Внутренний координатор МРЦ	Положение

2.2.6.	Систематическое пополнение методической базы в сфере кадетского образования учащихся.	15/09/20	28/05/21	Методист	Методические разработки, фильмотека
2.2.7.	Пополнение и обновление материально-технической базы МРЦ.	15/09/20	28/05/21	Зам. директора по АХР	Форменная одежда, атрибутика.
2.3.	Повышение уровня компетентности педагогических работников в области кадетского образования.	01/10/20	28/05/21		
2.3.1.	Совещание с участниками проекта «Подведение итогов 2019-2020 учебного года, утверждение плана работы РЦ на 2020-2021 учебный год».	01/09/20	30/09/20	Внутренний координатор МРЦ	Отчет, план работы на год
2.3.2.	Обеспечение условий для систематического повышения квалификации через курсовую подготовку, проблемные и обучающие семинары.	01/10/20	28/05/21	Внутренний координатор МРЦ	Удостоверения.
2.3.3.	Заседание рабочей группы по созданию нормативно-правовой базы «Кадетского братства Ярославля»	01/10/20	30/10/20	Внутренний координатор МРЦ	Методические разработки.
2.3.4.	Изучение и внедрение инновационных технологий.	01/10/20	28/05/21	Методист	Методики.
2.3.5.	Проведение мастер- класса «Основы строевой подготовки»	01/11/20	30/11/20	Педагог-организатор	Методические разработки.
2.3.6.	Проведение мастер-класса «Виды и техники проведения воинских ритуалов»	01/12/20	30/12/20	Педагог-организатор	Методические разработки.

2.3.7.	Совещание с участниками проекта «Повышение уровня эффективности работы РЦ»	10/01/21	30/01/21	Методист	Протокол.
2.3.8.	Проведение тренинга «Формы организации занятий с кадетами»	10/02/21	28/02/21	Внутренний координатор МРЦ	Методические разработки.
2.3.9.	Проведение круглого стола «Проблемы в сфере кадетского образования, пути их решения».	10/03/21	30/03/21	Методист	Протокол.
2.3.10.	Инструкторское занятие «Методика подготовки учащихся к несению Почётного караула на Посту №1»	01/04/21	30/04/21	Педагог-организатор	Методические разработки.
2.4.	Обеспечение организации городских мероприятий кадетской направленности.	10/09/20	28/05/21	Внутренний координатор МРЦ	
2.4.1.	Разработка плана деятельности на 2020-2021 учебный год.	10/10/20	20/10/20	Внутренний координатор МРЦ	План
2.4.2.	Разработка сценариев и проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы России.	01/09/20	30/05/21	Внутренний координатор МРЦ	Положения, сценарии, сметы.
2.4.3.	Разработка и организация Марша кадетов «Клятва кадетского братства»	10/09/20	20/09/20	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.
2.4.4.	Планирование и организация выездного сбора объединений кадетской направленности.	10/10/20	10/11/20	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.
2.4.5.	Организация участия кадетов в Параде Победы на Советской площади	20/03/21	20/05/21	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.

2.4.6.	Организация конкурса объединений кадетской направленности «Равнение на Парад Победы»	20/04/21	20/05/21	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.
2.4.7.	Разработка и организация Марша кадетов «Равняемся на солдат Победы» (прощание с кадетским знаменем)	10/05/21	20/05/21	Педагог-организатор	Положение, сценарий, смета.
2.5.	Профориентационная работа с учащимися кадетских объединений.	01/11/20	31/05/21	Внутренний координатор МРЦ	
2.5.1.	Организация экскурсий в ЯВВУ ПВО для учащихся 1-4 классов	01/04/21	31/05/21	Педагог-организатор	План-сетка, программа.
2.5.2.	Организация мастер-классов в ЯВВУ ПВО для учащихся 5-8 классов	10/01/21	01/04/21	Педагог-организатор	План-сетка, программа.
2.5.3.	Организация мастер-классов с элементами соревнований в ЯВВУ ПВО для учащихся 5-8 классов	01/11/20	31/12/20	Педагог-организатор	План-сетка, программа.
2.6.	Анализ деятельности в области кадетского движения, выявление и внедрение положительного опыта и инновационных технологий.	01/10/20	28/05/21	Внутренний координатор МРЦ	
2.6.1.	Сбор информации по промежуточным итогам реализации основного этапа проекта по направлениям деятельности.	10/01/21	10/05/21	Методист	Отчеты, анализ, мониторинги.
2.6.3.	Оформление информационных и отчетных документов, а также методических рекомендаций.	10/01/21	10/05/21	Методист	Номенклатура дел
2.6.5.	Исследование динамики изменения качества деятельности педагогических	10/01/21	10/05/21	Методист	Мониторинг

	работников в области патриотического воспитания обучающихся.				
2.6.6.	Исследование динамики степени вовлечённости учащихся в патриотическую деятельность	10/01/21	10/05/21	Методист	Мониторинг
2.6.7.	Внесение корректировок в план реализации направлений деятельности центра.	10/10/20	10/05/21	Внутренний координатор МРЦ	План
3.	Анализ деятельности МРЦ, корректировка.	01/06/20	31/08/20	Внутренний координатор МРЦ	
3.1.	Оценка деятельности в соответствии с показателями эффективности.	01/06/21	31/06/21	Методист	Приказ
3.2.	Анализ перспективности сетевого взаимодействия образовательных учреждений в области патриотического воспитания обучающихся.	01/06/21	31/06/21	Методист	Анализ и выводы
3.3.	Анализ уровня обеспечения ресурсами процессов реализации проекта.	01/07/21	31/07/21	Внутренний координатор МРЦ	Анализ и выводы
3.4.	Анализ качества оказания комплекса услуг в соответствии с поставленными задачами.	01/07/21	31/07/21	Внутренний координатор МРЦ	Анализ и выводы
3.5.	Кадровые перестановки.	01/08/21	31/08/21	Директор	Приказы

3.6.	Приведение УМК и ресурсной базы Центра в соответствие с внесенными корректировками.	01/08/19	31/08/21	Руководитель МРЦ, зам. по УВР, зам по АХЧ	Номенклатура дел
-------------	---	----------	----------	---	------------------